

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN  
 NOMOR : 141/522/HK/424.013/2023  
 TANGGAL : 16 Februari 2023

TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023

TAHAPAN	KEGIATAN	PELAKSANAAN	KETERANGAN	WAKTU
1	2	3	4	5
PENDAHULUAN	Rakor Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten	Selasa, 2 Mei 2023	Panitia Tingkat Kabupaten	1 Hr
	Pencanangan dimulainya Tahapan Pilkades Serentak Tahun 2023 oleh Bupati Pasuruan.	Kamis, 4 Mei 2023	Sasaran : - Panitia TK. Kabupaten - Camat; - Kapolsek - Danramil - Kades/Penjabat Kades; - Ketua BPD;	1 Hr
PERSIAPAN	Rapat Koordinasi Sub Kepanitiaan Tingkat Kecamatan.	Jum'at s/d Senin, 5 s/d 8 Mei 2023	Camat selaku Ketua Sub Kepanitiaan Tingkat Kecamatan, dengan susunan keanggotaan : - Ketua : Camat - Sekretaris : Sekretaris Kecamatan - Anggota : 1. Danramil. 1. Kapolsek. 2. Kasi di Kecamatan. 3. Satgas Covid 19 TK Kecamatan. 4. Instansi terkait di Kecamatan	2 Hr
	Sosialisasi Pilkades oleh Tim Kabupaten kepada Sub Kepanitiaan Tingkat Kecamatan	Selasa, 9 Mei 2023	Sasaran : - Sekretaris Sub kepanitiaan Kecamatan dan 1 anggota (Kasi Pemerintahan dan Pelayanan)	1 Hr

TAHAPAN	KEGIATAN	PELAKSANAAN	KETERANGAN	WAKTU
	Sosialisasi Pilkades oleh Sub Tim Kepanitiaan Tingkat Kecamatan kepada Desa Pelaksana Pilkades	Rabu, 10 Mei 2023	Sasaran : - Ketua BPD dan anggota - Kepala Desa/ Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa;	1 Hr
	Pembentukan Panitia Pilkades oleh BPD	Kamis s/d Rabu 11 s/d 24 Mei 2023	Sasaran : 1.Perangkat Desa 2.Tokoh masyarakat 3.RT dan RW	9 Hr
	Sosialisasi Pilkades oleh Tim Kabupaten kepada Panitia Pilkades.	Kamis, 25 Mei 2023	Sasaran : - Ketua dan sekretaris Panitia Pilkades.	1 Hr
	Penyusunan Program Kerja, Tatib oleh Panitia Pilkades dan Pengajuan biaya Pilkades oleh Pemerintah Desa kepada Bupati melalui Camat	Senin s/d Senin 26 Mei S/d 10 Juli 2023	Panitia Pilkades dan Pemerintah Desa	30 Hr
	Pembentukan KPPS			
	Pendaftaran Hak Pilih Sementara			
	Persetujuan Bupati tentang Pengajuan Bantuan Biaya Pilkades			
	Pengajuan Pencairan Bantuan Biaya Pilkades kepada Bupati			
	Verifikasi oleh DPMD			
	Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Kades	Selasa s/d Senin 11 s/d 24 Juli 2023	Panitia Pilkades	9 Hr
	Klarifikasi berkas Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kades	Selasa s/d Selasa <del>25 Juli s/d 22 Agustus 2023</del>	Panitia Pilkades	20 Hr
PENCALONAN	Penetapan Bakal Calon yang Lolos Seleksi Administrasi	Rabu, 23 Agustus 2023	Panitia Pilkades	1 Hr
	Pengiriman Copy Berkas persyaratan oleh Sub Kepanitiaan Tingkat Kecamatan ke panitia Tingkat Kabupaten	Kamis s/d Jum'at 24 s/d 25 Agustus 2023	Sub Kepanitiaan Tingkat Kecamatan	2 Hr

TAHAPAN	KEGIATAN	PELAKSANAAN	KETERANGAN	WAKTU
	Bakal Calon Kades melaksanakan foto	Senin, 28 Agustus 2023	Bakal Calon Kades didampingi Panitia Pilkades.	1 Hr
	Test Baca tulis dan Membaca Kitab Suci sesuai agama yang dianutnya	Selasa, 29 Agustus 2023	Tim Penguji, Panitia Tingkat Kabupaten dan Panitia Pilkades	1 Hr
	Koreksi hasil tes dan Seleksi Tambahan	Rabu dan Kamis 30 s/d 31 Agustus 2023	Tim Penguji, Panitia Tingkat Kabupaten	2 Hr
	Penyerahan hasil test oleh Tim Penguji kepada Panitia Pilkades	Jum'at, 1 Sept 2023	Tim Penguji, Panitia Tingkat Kabupaten dan Panitia Pilkades	1 Hr
	Pengumuman hasil Test oleh Panitia Pilkades	Jum'at dan senin, 1 dan 4 Sept 2023	Panitia Pilkades, Bakal Calon kepala Desa dan Sub Kepanitiaan Tingkat Kecamatan	1 Hr
	Penyampaian keberatan hasil Test Baca Tulis dan Membaca kitab Suci sesuai agama yang dianutnya serta hasil seleksi tambahan oleh bakal calon yang tidak lulus	Selasa s/d Kamis 5 s/d 7 Sept 2023	Panitia Tingkat Kabupaten	3 Hr
	Penetapan Calon yang berhak dipilih	Jum'at, 8 Sept 2023	Panitia Pilkades, BPD dan Sub Panitiaan Tingkat Kecamatan dan Bakal Calon Kades yang ditetapkan menjadi Calon Kades	1 Hr
	Undian Nomor Urut Calon Kades			
	Penetapan Daftar Pemilih Sementara			
	Pencetakan Kartu Suara dan Pelipatan Kartu Suara		Panitia Pilkades, Pemerintah Desa dan perwakilan saksi Calon	14 Hr
	Pencetakan Surat Panggilan dan Penyiapan Perlengkapan Administrasi	Senin s/d Jum'at 11 s/d 29 Sept 2023		

TAHAPAN	KEGIATAN	PELAKSANAAN	KETERANGAN	WAKTU
	Pelaksanaan Kampanye Calon Kades	Senin s/d Rabu 2 S/d 4 Okt 2023	Panitia Pilkades dan Calon Kades	3 Hr
	Penetapan Daftar Pemilih Tetap setelah berakhir masa kampanye	Rabu, 4 Okt 2023	Panitia Pilkades dan Calon Kades	1 Hr
	Masa Tenang	Kamis, Jum'at dan Senin 5, 6 dan 9 Okt 2023	Panitia Pilkades dan Calon Kades	3 Hr
	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Pemilih		Panitia Pilkades	
	Pendistribusian Kotak Suara dan Kartu Suara		Panitia Pilkades	
Pembuatan TPS				
PEMUNGUTAN SUARA	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Selasa, 10 Okt 2023	Panitia Pilkades	1 Hr
	Penetapan Calon yang memperoleh suara terbanyak			
PENETAPAN	Laporan Panitia Pilkades mengenai Calon terpilih kepada BPD	Rabu s/d Kamis 11 s/d 19 Okt 2023	Panitia Pilkades	7 Hr
	Laporan BPD mengenai Calon terpilih kepada Bupati melalui Camat	Jum'at s/d Senin 20 s/d 30 Okt 2023	BPD	7 Hr
	Camat mengirimkan laporan BPD mengenai calon terpilih	Selasa, 31 Okt 2023	Camat	1 Hr
	Bupati menerbitkan Surat Keputusan mengenai Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa	Rabu s/d Selasa 1 Nov s/d 12 Des 2023	Panitia Tingkat Kabupaten	30 Hr

TAHAPAN	KEGIATAN	PELAKSANAAN	KETERANGAN	WAKTU
	Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk melantik Calon Kades terpilih	Rabu s/d Jumat 13 s/d 29 Des 2023	Panitia Tingkat Kabupaten	12 Hr

BUPATI PASURUAN,

M. IRSYAD YUSUF